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了《募集资金三方监管协议》。 

二、募集资金的使用情况 

截至 2023 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资

金使用情况如下： 

单位：万元 

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金 
截至期末累计投

入金额 
实施主体 

1 高性能膜材料产业化项目 22,195.16 22,195.16 522.76 嘉戎技术 

2 
DTRO 膜组件产能扩充及特

种分离膜组件产业化项目 
14,277.22 14,277.22 706.58 

优尼索、

嘉戎技术 

3 研发中心建设项目 15,728.30 15,728.30 3,151.38 嘉戎技术 

4 运营网络建设项目 14,967.78 14,967.78 1,512.61 嘉戎技术 

5 补充流动资金 29,000.00 29,000.00 29,365.40 嘉戎技术 

合计 96,168.46 96,168.46 35,258.73 - 

公司实际募集资金净额为人民币 98,901.50 万元，其中超募资金金额为人民

币 2,733.04 万元。 

三、本次部分募投项目延期的基本情况及原因 

（一）本次部分募投项目延期的基本情况 

公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主

体、募集资金用途及投资总额不发生变更的情况下，拟对部分募投项目达到预定

可使用状态日期进行调整，具体如下： 

项目名称 
原计划达到预定可使用

状态日期 

延期后达到预定可使用

状态日期 

运营网络建设项目 2023 年 11 月 30 日 2025 年 12 月 31 日 

（二）本次部分募投项目延期的原因 

公司“运营网络建设项目”基于公司发展战略、业务开展情况和行业发展趋势

确定，项目主要实施内容包括办事处及仓库场地的购置/租赁、数据中心建设、人

员工资等。该募投项目已在前期经过充分的可行性论证，但在实际执行过程中，

受外部宏观环境、行业内整体变化等因素的影响，公司对办事处及仓库场地的选

址等进度未按照原计划进行，从而导致整个项目的进度延缓，故将上述募投项目
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的建设期进行再次调整。 

四、本次部分募投项目延期对公司的影响 

本次部分募投项目延期是公司根据募投项目的实际情况做出的审慎决定，未

改变募投项目的项目实施主体、募集资金用途及投资总额，不会对募投项目的实

施产生实质性影响，本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情

形，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，符合公司实际经营情况及长期发

展规划，符合公司及全体股东的利益。 

五、审议程序及专项意见 

（一）董事会审议意见 

2023 年
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慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，内容

和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的

监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》

等相关规定及公司《募集资金管理办法》的规定。 

综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期的事项无异议。 

六、备查文件 

1、公司第三届董事会第十二次会议决议； 

2、公司第三届监事会第十一次会议决议； 

3、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见； 

4、安信证券股份有限公司关于厦门嘉戎技术股份有限公司部分募投项目延

期的核查意见。 

特此公告。 

厦门嘉戎技术股份有限公司董事会 

2023 年 8 月 29 日 


